




ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลป่าซาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซางดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามประเมินผลพร้อมรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลป่าซาง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้รับทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

  
(นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง



# รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2566



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลป่าซาง

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

## สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๖๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๘๑
ภาคผนวก	
- คำสั่งเทศบาลตำบลป่าซาง	
- ระเบียบการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖)

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลป่าซาง
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าซาง
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลป่าซาง และตำบลป่าบ่อ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของซีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

### ๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล และออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นและสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลป่าซางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก  
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

### ขั้นตอนที่ ๔


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ  
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน  
เดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา  
ท้องถิ่น ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าว  
ได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔



### แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



#### ๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## ๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

### ๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙

ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตำบลป่าซาง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

## ๑. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ทำเนิการแล้ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต เทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม


## ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. แบบประเมินผลการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔. ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))
๕. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
๖. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซางมีอำนาจหน้าที่ในการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

## ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล./อปท. ....  
ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วัน  
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ  
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
สามสัปดาห์

### ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ  
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม  
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ  
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบัน  
และอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ  
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ  
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ สามารถ วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตาม อำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ เกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการ ทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

##### วิสัยทัศน์

"เทศบาลตำบลป่าซาง มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน"

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลป่าซางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์

ดังนี้

##### ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ
๒. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
๓. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ
๔. การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
๕. การจัดทำและวางระบบผังเมือง

##### ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร
๒. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
๓. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว
๕. การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น

##### ๓. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

๑. การป้องกัน และบรรเทาภัยแก่ไขปัญหาเสพติด
๒. การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล
๔. การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน
๕. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. การสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา

๑. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๒. การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น
๓. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

๖. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

๑. การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
๒. การป้องกันและควบคุมโรค
๓. การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
๔. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข
๕. การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

๗. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

๑. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๒. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
๓. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๔. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
๕. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
๖. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	๕๘	๒๓,๐๒๘,๓๙๔	๕๙	๕๔,๐๙๔,๑๐๐	๔๐	๖๗,๔๙๕,๔๘๐	๔๐	๔๕,๘๒๘,๕๐๐	๓๗	๒๑,๕๘๖,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒	๕๕๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๒๙,๑๘๖,๗๐๐	๕๔	๓๐,๘๓๓,๗๐๐	๕๕	๓๒,๓๓๒,๗๐๐	๕๕	๓๓,๗๖๐,๗๐๐	๕๔	๓๕,๑๐๘,๗๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๔,๕๐๕,๐๐๐	๙	๑,๕๐๕,๐๐๐	๙	๑,๕๐๕,๐๐๐	๑๐	๔,๕๐๕,๐๐๐	๙	๑,๕๐๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	๒๑	๒,๙๖๕,๔๐๐	๒๒	๓,๐๑๕,๔๐๐	๒๓	๓,๑๐๕,๔๐๐	๒๒	๓,๐๑๕,๔๐๐	๒๒	๓,๐๑๕,๔๐๐
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	๒๓	๑,๘๙๒,๐๐๐	๒๓	๑,๘๙๒,๐๐๐	๑๓	๑,๖๙๒,๐๐๐	๑๓	๑,๖๙๒,๐๐๐	๑๓	๑,๖๙๒,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๒๘	๑,๖๗๐,๐๐๐	๒๙	๑,๖๙๐,๐๐๐	๒๙	๓,๑๙๐,๐๐๐	๒๘	๑,๑๙๐,๐๐๐	๒๘	๑,๕๕๐,๐๐๐
รวม	๑๙๒	๖๓,๗๙๗,๔๙๔	๑๙๘	๙๓,๕๘๐,๒๐๐	๑๗๐	๑๐๙,๓๗๐,๕๘๐	๑๖๙	๙๐,๐๔๑,๖๐๐	๑๖๔	๖๔,๕๐๗,๑๐๐



### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ		จำนวนโครงการในเทศบัญญัติ		คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ	๕๘	๒๓,๐๒๘,๓๙๔	๓๔	๖,๓๕๖,๗๒๔	๕๘.๖๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐	๕๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๒๙,๑๘๖,๗๐๐	๓๓	๑,๖๓๖,๕๐๐	๖๖.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๔,๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๖๐,๕๐๐	๓๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	๒๑	๒,๙๖๕,๔๐๐	๑๗	๒,๘๕๗,๔๒๒	๘๐.๙๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	๒๓	๑,๘๙๒,๐๐๐	๑๔	๙๖๕,๘๐๐	๖๐.๘๗
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๒๘	๑,๖๗๐,๐๐๐	๑๘	๖๒๕,๒๐๐	๖๔.๒๙
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙๒</b>	<b>๖๓,๗๙๗,๔๙๔</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๑๓,๐๐๗,๔๔๖</b>	<b>๖๒.๕๐</b>

การเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผู้กพ่น/ ลงนามในสัญญา ๙๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๖๖๐,๑๔๖.๖๑ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๐๓๙,๘๓๒.๘๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	การก่องหน้ผู้กพ่น/ ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๒๑	๕,๓๓๕,๓๘๙.๐๓	๑๐	๑,๖๘๒,๐๘๙.๐๓
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑	๕,๒๒๐.๐๐	๑	๕,๒๒๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	๓๑	๑,๖๐๒,๓๗๗.๕๐	๓๑	๑,๖๐๒,๓๗๗.๕๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๕๘,๘๓๐.๐๐	๓	๕๑๐,๘๑๐.๑๙
การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	๑๓	๒,๗๐๙,๓๑๑.๐๐	๑๔	๒,๗๐๙,๓๑๑.๐๐
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	๑๒	๓๒๙,๙๗๕.๐๐	๑๓	๙๑๐,๙๘๑.๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๔	๖๑๙,๐๔๔.๐๘	๑๔	๖๑๙,๐๔๔.๐๘
<b>รวม</b>	<b>๙๔</b>	<b>๑๐,๖๖๐,๑๔๖.๖๑</b>	<b>๘๖</b>	<b>๘,๐๓๙,๘๓๒.๘๐</b>

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนาฯ		จำนวนโครงการใน เทศบัญญัติ		จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่ ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ		จำนวนโครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ฯ	๕๘	๓๐.๒๑	๓๔	๒๘.๓๓	๑๐	๘.๓๓	๘	๖.๖๗	๙	๗.๕๐	๐	๐.๐๐	๑	๐.๘๓	๖	๕.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒	๑.๐๔	๑	๐.๘๓	๑	๐.๘๓	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๒๖.๐๔	๓๓	๒๗.๕๐	๓๑	๒๕.๘๓	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑.๖๗	๐	๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๕.๒๑	๓	๒.๕๐	๓	๒.๕๐	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้าน การศึกษา และการกีฬา	๒๑	๑๐.๙๔	๑๗	๑๔.๑๗	๑๔	๑๑.๖๗	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๒.๕๐	๐	๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านระบบ สาธารณสุข	๒๓	๑๑.๙๘	๑๔	๑๑.๖๗	๑๓	๑๐.๘๓	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๐.๘๓	๐	๐.๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๒๘	๑๔.๕๘	๑๘	๑๕.๐๐	๑๔	๑๑.๖๗	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๐.๘๓	๓	๒.๕๐	๐	๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙๒</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๘๖</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘</b>	<b>๖.๖๗</b>	<b>๙</b>	<b>๗.๕๐</b>	<b>๑</b>	<b>๐.๘๓</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘.๓๓</b>	<b>๖</b>	<b>๕.๐๐</b>

รายละเอียดโครงการที่มีการก่อกำหนดผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต น้ำบ่อสุขา ชุมชนป่าซางงาม ม.๑ ต.ป่าซาง	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑๕ มี.ค.๖๖ – ๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง
๒	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ (พ่อบ้าน) ชุมชนป่าซางงาม ม.๑ ต.ป่าซาง	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑๕ มี.ค.๖๖ – ๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง
๓	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ ข้าง ตลาดป่าซาง ชุมชนป่าซางงาม ม.๑ ต.ป่าซาง	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑๕ มี.ค.๖๖ – ๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง
๔	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกลาง หมู่บ้านหนองหอย ม.๕ ต.ป่าซาง	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๕ ก.ค.๖๖ – ๘ ส.ค.๖๖	กองช่าง
๕	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘ ม.๑ ต.ปากบ่อง	๔๐๙,๘๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	แล้วเสร็จ	๕ ก.ค.๖๖ – ๘ ส.ค.๖๖	กองช่าง
๖	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ ม.๑ ต.ปากบ่อง	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑๕ มี.ค.๖๖ – ๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๑ ม.๒ ต.ปากบ่อง	๓๗,๓๘๕.๐๐	๓๗,๓๘๔.๙๘	๐.๐๒	แล้วเสร็จ	๑ - ๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๘	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๖ (หลังร้านแก๊สป่าซาง เชื่อมสายป่าสัก) ม.๑ ต.ปากบ่อง	๑๔๗,๖๑๕.๐๐	๑๑๖,๗๘๐.๐๕	๓๐,๘๓๔.๙๕	แล้วเสร็จ	๑ - ๑๖ มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๙	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน	๒๐,๙๒๔.๐๐	๒๐,๙๒๔.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ - ๗ ธ.ค.๖๕	กองช่าง
๑๐	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๔ ชุมชน ป่าซางงาม ม.๑ ต.ป่าซาง	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง	๕,๓๐๐.๐๐	๕,๒๒๐.๐๐	๘๐	แล้วเสร็จ	๑ - ๒๐ มี.ค.๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี ศักดิ์ศรี"	๑๕๗,๗๐๐.๐๐	๑๕๗,๖๖๐.๐๐	๔๐	แล้วเสร็จ	๕ - ๒๓ มี.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม
๑๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๑๐.๐๐	๒๙๐	แล้วเสร็จ	๙ ส.ค.๖๖ - ๑๘ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง ตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E)	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๑๙๐.๐๐	๘๑๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการสังคม
๑๖	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๑๗	โครงการฮ่วมใจสืบสาน ตำนานป่าซาง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๒๕ ธ.ค.๖๕ - ๑ ม.ค.๖๖	กองการศึกษา
๑๘	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๗๕๕.๐๐	๒๔๕	แล้วเสร็จ	๒๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	กองการศึกษา
๑๙	โครงการร่วมสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๓ - ๓๐ ส.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีสงกรานต์ และกุศรวัดบ้านก้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ - ๑๕ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ป่าซาง	๖๒,๗๐๐.๐๐	๖๒,๓๖๐.๐๐	๓๔๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการสังคม
๒๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้เหมาะสมตามยุคสมัยอย่างยั่งยืน	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๔๐.๐๐	๑๖๐	แล้วเสร็จ	๕ – ๑๘ พ.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๖๕.๐๐	๙๓๕	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ พ.ย.๖๕	กองการศึกษา
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีใส่ขัน ดอกไม้บูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง สร้างน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสร้างน้ำรูป เหมือน ครุบาอติตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๖	โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๑๕.๐๐	๘๕	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสร้าง พระบรมสารีริกธาตุสร้างน้ำกู่อัฐิครุบาอติต เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๘	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	๔๐	แล้วเสร็จ	๒๖ ก.ค.๖๖ – ๙ ส.ค.๖๖	กองการศึกษา
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสงกรานต์ บรมสารีริกธาตุเจ้า และสงกรานต์อัฐิครูบา อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิ์การาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๓๐	โครงการซักซ้อมทบทวนแผนบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๔๐	แล้วเสร็จ	๓ – ๒๖ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓๑	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจากราจร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๘๕.๐๐	๒๑๕	แล้วเสร็จ	๖ ธ.ค.๖๕ – ๑๗ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด
๓๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ในชุมชนเทศบาลตำบลป่าซาง	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๒๙๐.๐๐	๒๑๐	แล้วเสร็จ	๔ – ๑๗ ก.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม
๓๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจพัฒนา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑๑ – ๒๘ ส.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลปากบ่อง โครงการแข่งขันเรือยาว วัดบ้านก้อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ – ๑๐ ต.ค.๖๕	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ำ และสร้างพระธาตุกู่อัฐิ ครุบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสร้างพระธาตุกู่อัฐิ ครุบาคันธา(ครุบาคางเป็ด) วัดฉางข้าวน้อยใต้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสร้างพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีสร้างพระธาตุ และรูปเหมือนครุบาอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมสังเวช (วัดหนองสลิก)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสร้างพระธาตุและกู่ครุบาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณี สรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิ อดีต เจ้าอาวาสวัดท่าตันจิว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๔๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง ๑.โครงการสนับสนุนงานเทศกาลลำไย จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ๒.โครงการสนับสนุนงานพระนางจามเทวี และ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการสนับสนุนงานประเพณี สงกรานต์ อำเภอป่าซาง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	๙๒,๐๐๐.๐๐	๖๑,๖๘๗.๕๐	๓๐,๓๑๒.๕๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีสรงน้ำ พระธาตุและกู่ครูบาศิต เจ้าอาวาสวัด หนองผำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อม น่าอยู่ อย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๐.๐๐	๕๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔๔	โครงการชุมชนลดขยะ ๓Rs ประชาธิรัฐ	๓๐,๕๐๐.๐๐	๒๘,๘๘๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔๕	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลป่าซาง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๙๘๐.๑๙	๑๐๓	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๑๑.๐๐	๘๙	แล้วเสร็จ	๑ - ๒๕ ม.ค.๖๖	กองการศึกษา
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬา ของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลป่าซาง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	แล้วเสร็จ	๑ - ๑๗ ก.พ.๖๖	กองการศึกษา
๔๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๐๕.๐๐	๕๙๕	แล้วเสร็จ	๒๒ ก.พ.๖๖ - ๒๐ มี.ค.๖๖	กองการศึกษา
๔๙	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา ท้องถิ่น วิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาล ตำบลป่าซาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๖๐.๐๐	๑,๙๔๐.๐๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๘ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา
๕๐	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ ของชาติ	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๖๓๐.๐๐	๓๗๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕๑	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๔๕๐.๐๐	๕๕๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕๒	โครงการหนุนน่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๕๐.๐๐	๓๕๐	แล้วเสร็จ	๒ - ๓๐ มี.ค.๖๖	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕๓	โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพ ภายใน และการบริหารสถานศึกษา	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๗.๐๐	๑,๐๔๓.๐๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลป่าซาง)	๘๓๓,๖๙๒.๐๐	๘๓๓,๕๕๘.๐๐	๑๓๔	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕๕	โครงการวันวิชาการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	๒๕๐	แล้วเสร็จ	๘ – ๓๐ มี.ค.๖๖	กองการศึกษา
๕๖	โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแล เด็กของสถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐	แล้วเสร็จ	๘ – ๒๘ ก.พ.๖๖	กองการศึกษา
๕๗	อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ)	๑,๔๒๖,๐๕๐.๐๐	๑,๒๘๕,๔๖๖.๐๐	๑๔๐,๕๘๔.๐๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง)	๔๐๒,๘๘๐.๐๐	๔๐๒,๓๒๔.๐๐	๕๕๖	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕๙	โครงการอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดย แมลง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๒๗๕.๐๐	๗๒๕	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๑	โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๖๓๕,๑๐๐.๐๐	๕๘๑,๐๐๖.๐๐	๙๔	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๗๐๐.๐๐	๔๐,๗๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบล ป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบล ป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบล ปากบ่อง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบล ปากบ่อง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล ปากบ่อง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบล ปากบ่อง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๗๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ปากบ่อง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล ป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๗๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบล ป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗๓	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑๙ มิ.ย.๖๖ – ๑๑ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด
๗๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอป่าซาง โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๗๕	โครงการลดใช้พลังงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๗๕.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐	แล้วเสร็จ	๒๓ มิ.ย.๖๖ – ๑๙ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด
๗๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๑๔๖.๐๐	๑,๘๕๔.๐๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๗๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล ป่าซาง	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๔๙๗.๐๐	๓	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๗๘	โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลป่าซาง	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๕.๐๐	๒๒๕	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการจัดทำ แผนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง	๙๕,๑๐๐.๐๐	๙๕,๐๒๙.๐๘	๗๐.๙๒	แล้วเสร็จ	๑ - ๑๔ มิ.ย.๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๘๐	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการปัญหา ด้านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๙ -๒๘ มี.ค.๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๘๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๘๐.๐๐	๑๒๐	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๘๒	โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและพนักงาน เจ้าหน้าที่	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๐	แล้วเสร็จ	๗ - ๒๐ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด
๘๓	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มี คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ ให้บริการประชาชนดีเด่น	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	แล้วเสร็จ	๒๑ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๘๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๖๘๙.๐๐	๓๑๑	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
๘๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา ทักษะการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง	๘๑,๒๐๐.๐๐	๘๑,๑๐๓.๐๐	๙๗	แล้วเสร็จ	๔ - ๒๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘๖	โครงการวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๕๐.๐๐	๕๕๐	แล้วเสร็จ	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด

โครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านล้อม ม.๒ ต.ป่าซาง ไป สันนา	๑,๐๔๒,๘๐๐.๐๐	๑,๐๔๒,๘๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๒	เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน ม.๓ ต.ปากบ่อง	๕๘,๑๐๐.๐๐	๕๘,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทางไป วัดสัมหวาน ม.๓ ต.ป่าซาง	๒๙๕,๗๐๐.๐๐	๒๙๕,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๔	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบ้านน้ำปิง ม.๕ ต.ปากบ่อง	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๕	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘ ม.๒ ต.ปากบ่อง	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๖	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ บ้านอินทขิล ม.๑ ต.ป่าซาง	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๗	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายสุนิตย์ ปวงญาณะ ม.๕ ต.ปากบ่อง	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๘	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รอบสนามกีฬา ม.๕ ต.ปากบ่อง	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง

โครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ร่วมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากบ่อง	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสถานีอนามัย ม. ๓ ต.ป่าซาง	๑๘๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖ ม.๔ ต.ป่าซาง	๑,๒๑๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด ประปา หมู่บ้าน ม.๕ ต.ป่าซาง	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริดประปา หมู่บ้าน ม.๔ ต.ปากบ่อง	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิเวศน์ ม.๔ ตำบลปากบ่อง	๙๘,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากบ่อง	๔๘,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ม.๔ ต.ป่าซาง	๔๕,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	๒๘๗,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๒,๕๕๒,๔๐๐.๐๐</b>	

โครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	เหตุผล
๑	โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

โครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เหตุผล
๑	เจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสีก ม. ๓ ต.ปากบ่อง	๑๘๑,๑๐๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ร่วมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากบ่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เหตุผล
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียายได้น้อย	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ยื่นขอรับความช่วยเหลือ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การศึกษา และการกีฬา

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เหตุผล
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา	๑๐,๐๐๐	จังหวัดไม่จัดกิจกรรม จึงไม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
๒	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	๕,๐๐๐.๐๐	กิจกรรมมีจำนวนมาก ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กิจกรรมมีจำนวนมาก ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เหตุผล
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เหตุผล
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากเป็นโครงการที่นำประชาชนในพื้นที่ไปศึกษาดูงาน แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการได้
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	ภาระงานมาก ทำให้ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่สามารถหาสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม จึงไม่สามารถดำเนินการได้



## การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๐๑๗,๔๘๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๐๑๗,๔๘๕ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๓	๓,๖๘๒,๐๐๐.๐๐	๓	๓,๖๘๒,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร	๑	๓๓๕,๔๘๕.๐๐	๑	๓๓๕,๔๘๕.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๔,๐๑๗,๔๘๕.๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๔,๐๑๗,๔๘๕.๐๐</b>

รายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนาม  
ในสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	เบิกจ่าย
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย ทาง ลพ.ถ.๑๘๐๗๔ สายฉางข้าวโน้ยเหนือ ซอย ๔ หมู่ ๓ เชื่อมรหัสสายทาง ลพ.ถ.๑๘๐๔๓ ซอยสนามกีฬา (รอบ สนามกีฬา) หมู่ ๑ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	๒,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๔๘,๐๐๐.๐๐
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย ทาง ลพ.ถ.๑๘๑๕๔ สาย หนองผ้า ซอย ๓ หมู่ ๔ เชื่อม รหัสสายทาง ลพ.ถ.๑๘๑๓๘ บ้านท่าตันจั่ว ซอย ๒ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย ทาง ลพ.ถ.๑๘๑๑๘ จาก สายสบทาซอย ๑/๑ ถึง ซอย ๑๒ บ้านสบทา ม.๑ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๕๑๔,๐๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๓,๖๘๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓,๖๘๒,๐๐๐.๐๐</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๖ ตัว สนามกีฬาเทศบาล ม.๑ ต.ป่าซาง	๓๓๕,๔๘๕.๐๐	๓๓๕,๔๘๕.๐๐
รวม		๓๓๕,๔๘๕.๐๐	๓๓๕,๔๘๕.๐๐

## การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๓	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย
๑	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑/๖ รหัสสายทาง ลพ.ถ.๑๘๑๑๐ ม.๕ ต.ป่าซาง	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๖,๐๐๐.๐๐
๒	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านก้องซอย รพ.สต.ปากบ่อง รหัสสายทาง ลพ.ถ.๑๘๑๗๔ ม.๕ ต.ปากบ่อง	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐
๓	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านสันตันเครือ รหัสสายทาง ลพ.ถ.๑๘๐๘๖ ม.๓ ต.ป่าซาง	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการค้ำจ่ายในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ
๑	ก่อสร้างหอถังสูง คสล. บ้านสันนา หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๘,๖๖๐.๐๐	๒๑,๓๔๐.๐๐
๒	ก่อสร้างกำแพงกันดินพัง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากบ่อง	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๙๙๙.๐๐	๑๐๐,๐๐๑.๐๐
๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากบ่อง	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๐
๔	ปรับปรุงถนนซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากบ่อง	๒๕๔,๘๐๐.๐๐	๒๕๔,๘๐๐.๐๐	๐

รายละเอียดโครงการค้ำจ่ายในเทศบาลตำบลป่าสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ลงนามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากบ่อง	๑๐๐,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๕๐๐.๐๐	๐
๒	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนวัดบ้านก้อง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลปากบ่อง	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
๓	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ่อวัดส้มหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าซาง	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๑๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐
๔	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านล้อม - ดอนนา หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐
๕	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖/๒ เชื่อมซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง	๕๑๘,๖๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๖๐๐.๐๐
๖	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอย ๗ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากบ่อง	๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐
๗	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอินทิล หน้าประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง	๙๒,๘๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากบ่อง	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๐
๙	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) ระบบประปาหมู่บ้านจำนวน ๓ จุด ม.๑ ต.ปากบ่อง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐
๑๐	วางท่อประปา ชุมชนพานิช หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง	๕๘๐,๗๐๐.๐๐	๕๐๙,๕๔๓.๓๑	๗๑,๑๕๖.๖๙

### การใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง งบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ งบกลาง งบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๑๗,๓๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔๑๗,๓๐๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑	๔๑๗,๓๐๐.๐๐	๑	๔๑๗,๓๐๐.๐๐
รวม	๑	๔๑๗,๓๐๐.๐๐	๑	๔๑๗,๓๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการงบกลาง งบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่าย
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเดชชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง	๔๑๗,๓๐๐.๐๐	๔๑๗,๓๐๐.๐๐
	รวม	๔๑๗,๓๐๐.๐๐	๔๑๗,๓๐๐.๐๐

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ มีรายละเอียดประกอบด้วย

#### ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
  - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
  - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
  - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ๕ คะแนน
  - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
  - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
  - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
  - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
  - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
  - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
  - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
  - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
  - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

โดยเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน )

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
  - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
  - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
  - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
  - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
  - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
  - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
  - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
  - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
  - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
    - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
    - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
    - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
    - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

โดยเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน )

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ดังนี้

(๑) การติดตามและประเมินจากภายนอก (ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรอื่นๆ) โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน ๔๐๐ คน ภายในตำบลป่าซางและตำบลป่าซางปีละหนึ่งครั้ง กำหนดเดือนตุลาคมของทุกปี

(๒) การติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง

### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

(๑) ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง ในการติดตามและประเมินผลจากภายนอก (ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรอื่นๆ) ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ภายในตำบลป่าซางและตำบลป่าซาง

(๒) ติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง

### ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ได้ดำเนินการตามเค้าโครงติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๕. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

๖. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง



แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของเทศบาลตำบลป่าซาง

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top- down)	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและ อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/ เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมี ลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต และ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จาก ประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุด ใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคต เราจะพัฒนาอะไร	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>๑๐๐</b>	

**แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของเทศบาลตำบลป่าซาง**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการกิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕ (๒)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๓)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐</p> <p>(๕)</p>	
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวน เท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	<p>(๕)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ ราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตาม หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก สำคัญ ๕ ประมาณในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการ พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	
๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด ความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การ คาดการณ์ ความคาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น ว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่ คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็น ครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕  (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
<b>รวม</b>	<b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>๑๐๐</b>	

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....เทศบาลตำบลป่าซาง.....

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
<b>๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น		
<b>๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล		
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล		
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล		
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		

**แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน**

.....

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน  ที่ท่านต้องการหรือ  
เติมคำลงในช่องว่าง

๑. เพศ  ชาย  หญิง
๒. อายุ  อายุไม่เกิน ๒๐ ปี  อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี  
 อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี  อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี  
 อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี  อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
๓. การศึกษา  ประถมศึกษา / ไม่ได้เรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวท. / ปวส.  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ  พนักงานภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท  
 ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ  ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ  
 นักเรียน / นักศึกษา  รับจ้างทั่วไป  
 แม่บ้าน / พ่อบ้าน  เกษตรกร / ประมง  
 ว่างาน  อื่นๆ .....
๕. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน  
 ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท  ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท  
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๖. ปัจจุบันอาศัยอยู่หมู่บ้าน
- ตำบลปากบ่อง
- หมู่ที่ ๑ บ้านสบทา  หมู่ที่ ๒ บ้านท่ากอจั่ว  
 หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสลิก  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผำ  
 หมู่ที่ ๕ บ้านปากบ่อง
- ตำบลป่าซาง
- หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซาง  หมู่ที่ ๒ บ้านล้อง  
 หมู่ที่ ๓ บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ  หมู่ที่ ๔ บ้านฉางข้าวน้อยใต้  
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหอย

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ					
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม					
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น					
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านผลการดำเนินงานของเทศบาล

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา.....

.....

.....

.....

.....

.....

๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน .....

.....

.....

.....

.....

.....

**\*\*ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ\*\***

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง  
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

.....

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน  ที่ท่านต้องการหรือ  
เติมคำลงในช่องว่าง

๑. ท่านมารับบริการที่หน่วยงานนี้บ่อยเพียงใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง)

- นานๆ ครั้ง  จำนวน ๑ - ๒ ครั้งต่อเดือน  
 จำนวน ๓ - ๔ ครั้งต่อเดือน  มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป

๒. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้ในช่วงเวลาใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง)

- เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.  เวลา ๑๐.๐๑ น. - ๑๒.๐๐ น.  
 เวลา ๑๒.๐๑ น. - ๑๔.๐๐ น.  เวลา ๑๔.๐๑ น. - ปิดทำการ  
 นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน  ที่ท่านต้องการหรือ  
เติมคำลงในช่องว่าง

๓. เพศ  ชาย  หญิง

๔. อายุ  อายุไม่เกิน ๒๐ ปี  อายุ ๒๑ - ๓๐ ปี  
 อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี  อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี  
 อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี  อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๕. สถานภาพ  โสด  สมรส  
 หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่

๖. การศึกษา  ประถมศึกษา / ไม่ได้เรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวท. / ปวส.  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี

๗. อาชีพ  พนักงานภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท  
 ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ  ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ  
 นักเรียน / นักศึกษา  รับจ้างทั่วไป  
 แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ  เกษตรกร / ประมง  
 ว่างาน  อื่นๆ

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

๑๒. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน

- ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท       ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท  
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท       มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๓. ปัจจุบันอาศัยอยู่หมู่บ้าน

ตำบลปากบ่อง

- หมู่ที่ ๑ บ้านสบทา       หมู่ที่ ๒ บ้านท่ากอจั่ว  
 หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสลิก       หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผั่ว  
 หมู่ที่ ๕ บ้านปากบ่อง

ตำบลป่าซาง

- หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซาง       หมู่ที่ ๒ บ้านลั้ง  
 หมู่ที่ ๓ บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ       หมู่ที่ ๔ บ้านฉางข้าวน้อยใต้  
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหอย

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องซึ่งแสดงถึงระดับความพึงพอใจในการบริการที่ท่านได้รับ

หัวข้อประเมิน งานด้านโยธา	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)
<b>๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน</b>					
๑.๑ มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง/ตรงตามกำหนดเวลา					
๑.๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม					
๑.๓ ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม					
๑.๔ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ					
๑.๕ มีระบบการทำงานที่เกิดความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน					
<b>๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ</b>					
๒.๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / สื่อออนไลน์ต่างๆ)					
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน					
๒.๓ มีการให้บริการแนะนำ ตรวจสอบนอกสถานที่/นอกเวลา ราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว					
๒.๔ จัดให้มีการเขียนใบคำร้องตามความสะดวกของผู้มารับบริการ เช่น จัดตั้งจุดบริการการเขียนใบคำร้องด้วยตนเอง หรือสร้าง Google Form โดยให้ผู้รับบริการสามารถกรอกใบคำร้องด้วยการสแกนผ่าน QR Code					

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านโยธา	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)
<b>๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ</b>					
๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้					
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว					
๓.๔ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ					
๓.๕ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการแก่เด็กนักเรียน					
๓.๖ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ					
<b>๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</b>					
๔.๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ					
๔.๒ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ จุดบริการน้ำดื่มและที่นั่งสำหรับผู้มารับบริการ					
๔.๓ “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ					
๔.๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย					
๔.๕ มีสื่อ/เอกสาร/แผ่นพับ ให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย					
<b>๕. ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>					
๕.๑ ระบบให้บริการด้านโยธาในพื้นที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลตำบลป่าซางมากยิ่งขึ้น					
๕.๒ การบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา					
๕.๓ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ดี					
๕.๔ การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ					



## ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านการศึกษา	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)
<b>๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน</b>					
๑.๑ มีการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแลให้ได้รับการพัฒนา และสามารถจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย					
๑.๒ มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความสำคัญในด้านความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา					
๑.๓ มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด					
๑.๔ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียน การสอน การจัดสื่อการเรียน และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง					
๑.๕ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเหมาะสม ครอบคลุมงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนาและงานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม					
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน องค์กร หรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา					
๑.๗ ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการ การประสานงานต่างๆ มีความเหมาะสม					
<b>๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ</b>					
๒.๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / สื่อออนไลน์ต่างๆ )					
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน					
๒.๓ จัดให้มีการเขียนใบคำร้องตามความสะดวกของผู้มารับบริการ เช่น จัดตั้งจุดบริการการเขียนใบคำร้องด้วยตนเอง หรือสร้าง Google Form โดยให้ผู้รับบริการสามารถกรอกใบคำร้องด้วยการสแกนผ่าน QR Code					
๒.๔ มีการให้บริการ เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง แนะนำ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการอย่างเป็นระบบ					

## ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านการศึกษา	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)
<b>๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ</b>					
๓.๑ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง					
๓.๒ ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนอย่างชัดเจน					
๓.๓ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความสุภาพ เป็นมิตร					
๓.๔ มีการแต่งกายที่สุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม					
๓.๕ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการแก่เด็กนักเรียน					
๓.๖ มีจำนวนครูผู้ดูแลเพียงพอต่อการดูแลเด็กนักเรียน					
<b>๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</b>					
๔.๑ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งสำหรับผู้มารับบริการและจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาด					
๔.๒ อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด อากาศมีرينปลอดโปร่ง มีความเป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย					
๔.๓ เป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการสมัครเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
๔.๔ มีป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ รวมทั้งมีเอกสาร/แผ่นพับ แนะนำข้อมูลให้แก่ผู้ปกครอง					
๔.๕ เป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการสมัครเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
<b>๕. ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>					
๕.๑ ระบบให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลตำบลป่าซางมากยิ่งขึ้น					
๕.๒ เทศบาลตำบลป่าซางสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กนักเรียนในพื้นที่					
๕.๓ เด็กนักเรียน และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซางได้รับการพัฒนาและได้รับการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ					
๕.๔ การให้บริการครอบคลุมตรงตามความต้องการ มีความเหมาะสมกับเด็ก และเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย โภชนาการ สังคม สติปัญญาและอารมณ์					

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่พอใจ (๑)
<b>๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน</b>					
๑.๑ มีการปรับลดขั้นตอน วิธีการทำงานให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน					
๑.๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา					
๑.๓ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)					
๑.๔ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน					
๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ					
<b>๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ</b>					
๒.๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)					
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน					
๒.๓ มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว					
<b>๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ</b>					
๓.๑ ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน					
๓.๒ ให้บริการด้วยความสะอาด รวดเร็ว					
๓.๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ					
๓.๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร					
๓.๕ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี					
<b>๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</b>					
๔.๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งและประสานงานเหตุสาธารณภัยในทุกชุมชน					
๔.๒ รถให้บริการและบรรเทาสาธารณภัย มีลักษณะใหม่และอยู่ในสภาพการณ์ที่ใช้งานได้ดี					
๔.๓ “มีความพร้อม”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ					
๔.๔ “มาตรฐานและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการมีความครอบคลุม					
๔.๕ มีสื่อ/เอกสาร/แผ่นพับ ให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทำความเข้าใจ					

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่พอใจ (๑)
<b>๕. ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>					
๕.๑ ระบบให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลตำบลป่าซางมากยิ่งขึ้น					
๕.๒ ระบบให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้รับเดือดร้อน มีความครอบคลุม ทัวถึงและเพียงพอเช่น ภัยแล้ง , วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ เป็นต้น					
๕.๓ เทศบาลตำบลป่าซางยึดการบริหารงานแบบบูรณาการ มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในด้านการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
๕.๔ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาลตำบลป่าซางกับภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่					

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่พอใจ (๑)
<b>๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน</b>					
๑.๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว					
๑.๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา					
๑.๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน					
๑.๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม					
๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ					
<b>๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ</b>					
๒.๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่าง ๆ)					
๒.๒ จัดให้มีการเขียนใบคำร้องตามความสะดวกของผู้มารับบริการ เช่น จัดตั้งจุดบริการการเขียนใบคำร้องด้วยตนเอง หรือสร้าง Google Form โดยให้ผู้รับบริการสามารถกรอกใบคำร้องด้วยการสแกนผ่าน QR Code					

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)
<b>๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน</b>					
๑.๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว					
๑.๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา					
๑.๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน					
๑.๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม					
๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ					
<b>๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ</b>					
๒.๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่าง ๆ)					
๒.๒ จัดให้มีการเขียนใบคำร้องตามความสะดวกของผู้มารับบริการ เช่น จัดตั้งจุดบริการการเขียนใบคำร้องด้วยตนเอง หรือสร้าง Google Form โดยให้ผู้รับบริการสามารถกรอกใบคำร้องด้วยการสแกนผ่าน QR Code					
๒.๓ มีการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการและข่าวสารที่เกี่ยวข้องผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน					
๒.๔ มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว					
<b>๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ</b>					
๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้					
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว					
๓.๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ					
๓.๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร					
๓.๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ					
<b>๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</b>					
๔.๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ					
๔.๒ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ จุดบริการน้ำดื่มและที่นั่งสำหรับผู้มารับบริการ					
๔.๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ					
๔.๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย					
๔.๕ มีสื่อ/เอกสาร/แผ่นพับ ให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทำความเข้าใจ					

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ)

หัวข้อประเมิน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ				
	พอใจ มาก (๕)	ค่อนข้าง พอใจ (๔)	เฉยๆ (๓)	ไม่ค่อย พอใจ (๒)	ไม่พอใจ (๑)
<b>๕. ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>					
๕.๑ ระบบให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในพื้นที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลตำบลป่าซางมากยิ่งขึ้น					
๕.๒ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น					
๕.๓ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม					
๕.๔ งานบริการเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีความเหมาะสม					

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๔.๑ โพรตระบупัญหาในการให้บริการ

.....

.....

.....

.....

.....

๔.๒ โพรตระบุดข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ส่วนที่ ๓

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

## ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๐๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๔๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๒๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	(๔.๖๔)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๖๘)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	(๔.๗๓)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๙๑)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔.๖๔)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๕๙)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๕๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๖๔)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๘๒)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๖๘)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๔.๕๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๘๒)
รวม	๑๐๐	๙๓.๗๗

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าซาง ผลคะแนนการประเมิน ร้อยละ ๙๓.๗๗

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๑.๒ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๙๑
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๖.๐๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๘๖)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๖๘)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๒.๔๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔.๘๒)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔.๗๓)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๒.๘๒
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔.๕๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๔.๗๓)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔.๕๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๔.๖๔)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔.๘๒)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔.๖๘)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔.๘๖)
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒.๑๐</b>

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าซาง ผลคะแนนการประเมิน ร้อยละ ๙๒.๑๐



แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....เทศบาลตำบลป่าซาง.....

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
<b>๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕๘	๒๓,๐๒๘,๓๙๔	๕๙	๕๔,๐๙๔,๑๐๐	๔๐	๖๗,๔๙๕,๔๘๐	๔๐	๔๕,๘๒๘,๕๐๐	๓๗	๒๑,๕๘๖,๐๐๐
การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	๒	๕๕๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้าน สังคม วัฒนธรรมและ คุณภาพชีวิต	๕๐	๒๙,๑๘๖,๗๐๐	๕๔	๓๐,๘๓๓,๗๐๐	๕๕	๓๒,๓๓๒,๗๐๐	๕๕	๓๓,๗๖๐,๗๐๐	๕๔	๓๕,๑๐๘,๗๐๐
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๔,๕๐๕,๐๐๐	๙	๑,๕๐๕,๐๐๐	๙	๑,๕๐๕,๐๐๐	๑๐	๔,๕๐๕,๐๐๐	๙	๑,๕๐๕,๐๐๐
การพัฒนาด้าน การศึกษา และ การกีฬา	๒๑	๒,๙๖๕,๔๐๐	๒๒	๓,๐๑๕,๔๐๐	๒๓	๓,๑๐๕,๔๐๐	๒๒	๓,๐๑๕,๔๐๐	๒๒	๓,๐๑๕,๔๐๐
การพัฒนาด้าน ระบบ สาธารณสุข	๒๓	๑,๘๙๒,๐๐๐	๒๓	๑,๘๙๒,๐๐๐	๑๓	๑,๖๙๒,๐๐๐	๑๓	๑,๖๙๒,๐๐๐	๑๓	๑,๖๙๒,๐๐๐
การพัฒนาด้าน การเมือง - การ บริหาร	๒๘	๑,๖๗๐,๐๐๐	๒๙	๑,๖๙๐,๐๐๐	๒๙	๓,๑๙๐,๐๐๐	๒๘	๑,๑๙๐,๐๐๐	๒๘	๑,๕๕๐,๐๐๐
รวม	๑๙๒	๖๓,๗๙๗,๔๙๔	๑๙๘	๙๓,๕๘๐,๒๐๐	๑๗๐	๑๐๙,๓๗๐,๕๘๐	๑๖๙	๙๐,๐๔๑,๖๐๐	๑๖๔	๖๔,๕๐๗,๑๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่นำมาปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการตาม เทศบัญญัติ/เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการที่ปรากฏ ในแผน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕๘	๓๔	๕๘.๖๒
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒	๑	๕๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	๕๐	๓๓	๖๖.๐๐
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๓	๓๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	๒๑	๑๗	๘๐.๙๕
๖.การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	๒๓	๑๔	๖๐.๘๗
๗.การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร	๒๘	๑๘	๖๔.๒๙
<b>รวม</b>	<b>๑๙๒</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๖๒.๕๐</b>

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนาฯ		จำนวนโครงการใน เทศบาลัญญัติ		จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่ ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ		จำนวนโครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ฯ	๕๘	๓๐.๒๑	๓๔	๒๘.๓๓	๑๐	๘.๓๓	๘	๖.๖๗	๙	๗.๕๐	๐	๐.๐๐	๑	๐.๘๓	๖	๕.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒	๑.๐๔	๑	๐.๘๓	๑	๐.๘๓	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๒๖.๐๔	๓๓	๒๗.๕๐	๓๑	๒๕.๘๓	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑.๖๗	๐	๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๕.๒๑	๓	๒.๕๐	๓	๒.๕๐	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้าน การศึกษา และการกีฬา	๒๑	๑๑.๙๔	๑๗	๑๔.๑๗	๑๔	๑๑.๖๗	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๒.๕๐	๐	๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านระบบ สาธารณสุข	๒๓	๑๑.๙๘	๑๔	๑๑.๖๗	๑๓	๑๐.๘๓	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๐.๘๓	๐	๐.๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๒๘	๑๔.๕๘	๑๘	๑๕.๐๐	๑๔	๑๑.๖๗	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๐.๘๓	๓	๒.๕๐	๐	๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙๒</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๘๖</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘</b>	<b>๖.๖๗</b>	<b>๙</b>	<b>๗.๕๐</b>	<b>๑</b>	<b>๐.๘๓</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘.๓๓</b>	<b>๖</b>	<b>๕.๐๐</b>

รายงานผลการดำเนินการตามข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒๐	๑๓,๐๐๗,๔๔๖.๐๐
ผลการดำเนินงานตามข้อมูลระบบ (e-plan) โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๖	๘,๐๓๙,๘๓๒.๘๐
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘	๒,๐๘๙,๖๐๐.๐๐
โครงการที่กักเงิน	๙	๒,๕๕๒,๔๐๐.๐๐
โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	-
<b>สรุปโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๘๖.๖๗</b>	
โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการ	๑๐	-
<b>สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๘.๓๓</b>	
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖	๕,๑๔๗,๔๘๕.๐๐

- ๑. จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๔ โครงการ**
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๖ โครงการ
  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ
  - โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ขอเงินไว้แต่  
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ
  - โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ
  - โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ
- ๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)  
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ**

**สรุป :** จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๐ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗

## รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๙๒	๖๓,๗๙๗,๔๙๔
<b>รวมโครงการ</b>	<b>๑๙๒</b>	
โครงการที่นำมาตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑๑๔	๗,๘๕๙,๙๖๑.๐๐
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)	๖	๓,๐๑๗,๐๐๐.๐๐
<b>รวมโครงการที่นำมาดำเนินการ</b>	<b>๑๒๐</b>	

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ๓.๑ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง

(อ้างอิงข้อมูลจาก : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลป่าซาง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖)

##### ๓.๑.๑ การดำเนินการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างประชากรในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง จากตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม เทศบาลพบประชาชนจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ คน ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

##### ๓.๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล

การสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ดังนี้

๑. การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒. การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จะใช้หลักการสังเคราะห์ข้อมูลตีความ (Interpretive analysis)

ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ต (Likert's scale) จะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น ๕ ลำดับ คือ

มาตราส่วน	คะแนน
มากที่สุด	๕
มาก	๔
ปานกลาง	๓
น้อย	๒
น้อยที่สุด	๑

ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง จะใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้

คะแนน	ระดับ	ร้อยละ
๔.๕๐ – ๕.๐๐	มากที่สุด	๙๐ – ๑๐๐
๓.๕๐ – ๔.๔๙	มาก	๗๐ – ๘๙
๒.๕๐ – ๓.๔๙	ปานกลาง	๕๐ – ๖๙
๑.๕๐ – ๒.๔๙	น้อย	๓๐ – ๔๙
๑.๐๐ – ๑.๔๙	น้อยที่สุด	๐ – ๒๙

### ๓.๑.๓ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรากฏผลดังนี้

#### ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

##### ๑. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	๒๗	๓๓.๗๕
หญิง	๕๓	๖๖.๒๕
<b>รวม</b>	<b>๘๐</b>	<b>๑๐๐</b>

##### ๒. อายุ

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
อายุไม่เกิน ๒๐ ปี	-	-
อายุ ๒๓ - ๓๐ ปี	-	-
อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี	๓	๓.๗๕
อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี	๔	๕
อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	๓๔	๔๒.๕๐
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๓๙	๔๘.๗๕
<b>รวม</b>	<b>๘๐</b>	<b>๑๐๐</b>



## ๓. การศึกษา

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน	๕๑	๖๓.๗๕
มัธยมศึกษาตอนต้น	๗	๘.๗๕
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	๑๕	๑๘.๗๕
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.	-	-
ปริญญาตรี	๖	๗.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๑.๒๕
<b>รวม</b>	<b>๘๐</b>	<b>๑๐๐</b>

## ๔. อาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-	-
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ	-	-
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ	๒	๒.๕๐
นักเรียน/นักศึกษา	-	-
รับจ้างทั่วไป	๔๑	๕๑.๒๕
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	๓๐	๓๗.๕๐
เกษตรกร/ประมง	๖	๗.๕๐
อื่นๆ (ข้าราชการบำนาญ)	๑	๑.๒๕
<b>รวม</b>	<b>๘๐</b>	<b>๑๐๐</b>

## ๕. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน

รายได้	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๒๓	๒๘.๗๕
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๕๖	๗๐
๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท	๑	๑.๒๕
มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท	-	-
<b>รวม</b>	<b>๘๐</b>	<b>๑๐๐</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ ๑ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๖.๒๕ เพศชาย ร้อยละ ๓๓.๗๕ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๔๘.๗๕ รองลงมาคืออายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๔๒.๕๐ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน ร้อยละ ๖๓.๗๕ รองลงมาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๕๑.๒๕ รองลงมาประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ ๓๗.๕๐ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๗๕

**ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง**

ผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ ๒ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซางในแต่ละประเด็น อธิบายได้ดังนี้

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐

๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐

ในภาพรวมจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องพบว่า ประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐

### ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง พบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏดังนี้

#### ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอกซอยภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่และผู้สัญจรไป - มาในเวลากลางคืน

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาลให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะให้มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลควรลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและรับทราบปัญหาหรือความต้องการของประชาชน เพื่อจะได้นำข้อมูลปัญหามารวบรวม วิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

=====

### ๓.๒ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง

(อ้างอิงข้อมูลจาก : รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ โดยตรงกับเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลป่าซางในแต่ละงานอย่างน้อยต้องมีการกำหนดกรอบงาน ประกอบด้วย

๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ
๓. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ

โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ได้แก่

๑. งานด้านโยธา
๒. งานด้านการศึกษา
๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

การติดตามและประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีขอบเขตและประเด็นการศึกษาโดยได้กำหนดขอบเขตในการประเมินทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง ทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

#### ๓.๒.๑ วิธีการดำเนินการวิจัย

สำหรับการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัย คือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยทำการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research)

**๓.๒.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง**

(๑) ประชากร

ประชากรที่ทำการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แก่ ประชากรที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน ๑๐ หมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน ๘,๑๙๔ คน

(๒) กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) คือ

$$\text{สูตร } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

เมื่อ n คือ จำนวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N คือ จำนวนหน่วยทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด

E คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) ในที่นี้จะกำหนดเท่ากับ + / - ๐.๐๕ ภายเหนือความเชื่อมั่น ๙๕% จึงแทนค่าสูตรได้ดังนี้

ประชากรที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง ซึ่งได้รับบริการจากเทศบาลตำบลป่าซาง

$$\text{แทนค่าสูตร } n = \frac{8,194}{1 + 8,194 (0.05)^2} = 381.61 \text{ คน}$$

ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่คำนวณออกมาได้จำนวน ๓๘๑.๖๑ กลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้ผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ตำบล	จำนวนประชากร	ร้อยละ	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ตำบลปากบ่อง			
หมู่ ๑ บ้านสบทา	๑,๑๙๔	๑๔.๕๗	๕๘
หมู่ ๒ บ้านท่ากอจั่ว	๒๙๘	๓.๖๔	๑๔
หมู่ ๓ บ้านหนองสลี	๓๒๐	๓.๙๑	๑๖
หมู่ ๔ บ้านหนองผำ	๖๔๘	๗.๙๑	๓๒
หมู่ ๕ บ้านปากบ่อง	๖๗๖	๘.๒๕	๓๓

ตำบล	จำนวนประชากร	ร้อยละ	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ตำบลป่าซาง			
หมู่ ๑ บ้านป่าซาง	๒,๐๒๕	๒๔.๗๑	๙๙
หมู่ ๒ บ้านล่อง	๘๕๙	๑๐.๔๘	๔๒
หมู่ ๓ บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	๙๑๗	๑๑.๑๙	๔๕
หมู่ ๔ บ้านฉางข้าวน้อยใต้	๗๑๓	๘.๗	๓๕
หมู่ ๕ บ้านหนองหอย	๕๔๔	๖.๖๔	๒๖
<b>รวม</b>	<b>๘,๑๙๔</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๔๐๐</b>

### ๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ

เป็นข้อมูลเบื้องต้นของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งที่มารับบริการและช่วงเวลาที่มาใช้บริการ

#### ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ

เป็นข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน

#### ส่วนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจ

เป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ใน ๕ ประเด็น ได้แก่

๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ
๓. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ

โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ได้แก่

๑. งานด้านโยธา
๒. งานด้านการศึกษา
๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

#### ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เป็นคำถามปลายปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในเรื่องปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง

### ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ดังนี้

๑. การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒. การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จะใช้หลักการสังเคราะห์ข้อมูลตีความ (Interpretive analysis)

ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ต (Likert's scale) จะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น ๕ ลำดับ คือ

มาตราส่วน	คะแนน
มากที่สุด	๕
มาก	๔
ปานกลาง	๓
น้อย	๒
น้อยที่สุด	๑

ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง จะใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้

คะแนน	ระดับ	ร้อยละ
๔.๕๐ – ๕.๐๐	มากที่สุด	๙๐ – ๑๐๐
๓.๕๐ – ๔.๔๙	มาก	๗๐ – ๘๙
๒.๕๐ – ๓.๔๙	ปานกลาง	๕๐ – ๖๙
๑.๕๐ – ๒.๔๙	น้อย	๓๐ – ๔๙
๑.๐๐ – ๑.๔๙	น้อยที่สุด	๐ – ๒๙

### ๓.๒.๕ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง

**ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐** สรุปความพึงพอใจของประชาชนใน ๔ ภารกิจในภาพรวมปรากฏดังนี้

#### ๑. งานด้านการโยธา

๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐

๓) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

**ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการโยธา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐**

## **๒. งานด้านการศึกษา**

๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐

๓) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐

**ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐**

## **๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

๓) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

=====



ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

#### ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐

๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๐

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐

#### ๓.๒.๖ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง

##### ข้อควรปรับปรุง/ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง

- ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างยังติดตั้งไม่ทั่วถึง บางจุดมืดมาก เช่น บริเวณทางแยก/บริเวณมุมโค้ง ไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดมีลักษณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
- ระบบท่อระบายน้ำยังไม่ทั่วถึงและประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไม่ดีพอ
- การบริหารจัดการขยะยังไม่เป็นระบบ
- ในชุมชนมีพฤติกรรมวัยรุ่นรวมตัวกันขับซิ่งรถจักรยานยนต์ที่ทำการตัดแปลงท่อรถ ส่งเสียงดังในยามวิกาล รบกวนชาวบ้าน
- การติดตั้งกล่องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ของชุมชนยังไม่ทั่วถึง
- การติดตั้งกระจกโค้งนูนบริเวณทางแยกต่าง ๆ และมุมโค้งยังไม่ทั่วถึง บริเวณ บางจุดกระจกโค้งนูนมีลักษณะขุ่นมัว ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- อยากให้ยกระดับสินค้าในชุมชนให้เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
- อยากให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รวมทั้งพนักงานของเทศบาลตำบลป่าซาง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่าง ๆ และหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความรวดเร็ว มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีความต่อเนื่อง

### ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง

- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณ ตรอกซอย ภายในหมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่ และผู้ที่สัญจรไป - มา ในเวลากลางคืน

- พัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เพิ่มเติมตามความต้องการ มีการดำเนินการที่ปลอดภัย ทำการปิดฝาท่อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และทำการขุดลอกท่อ ระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีเศษขยะ เศษหิน ดิน ททราย ที่อุดตันทางระบายน้ำ มีระบบการระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่ส่งกลิ่นเหม็น รวมทั้งไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ แหล่งของโรคระบาดต่าง ๆ

- จัดหางบประมาณเพื่อสนองตอบความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ในการติดตั้งลูกระนาดยาง หรือ ยางชะลอความเร็ว, กล้องวงจรปิด, กระจกโค้งนูน บริเวณทางแยก/ทางโค้ง ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไป - มา ทั้งในชุมชนและเส้นทางระหว่าง ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

- ควรมีการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนแบบ บูรณาการ (๑) ด้านผู้นำชุมชนควรทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำแบบเป็นทางการและผู้นำแบบไม่เป็น ทางการ (๒) ด้านสมาชิกในชุมชนให้กระบวนกรมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่กระทำการออกมา ในลักษณะของการทำงานร่วมกันที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกัน ความสนใจร่วมกัน มีความ ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย รับรู้ถึง ปัญหาและความต้องการไปพร้อมกัน (๓) ด้านสภาพแวดล้อม ทางสังคมในชุมชนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ ทำร่วมกันอย่างหลากหลาย และให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเสพติด (๔) ด้านเจ้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมป้องกันและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการที่ หลากหลาย และ (๕) เพิ่ม มาตรการและแก้ไขปัญหา การตัดแปลงท่อไอเสียรถ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายลงโทษ อย่างจริงจัง

- สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจในการเก็บค่าธรรมเนียมของการจัดเก็บขยะ รวมถึง การเพิ่มมาตรการสำคัญและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น การใช้วิธีการกำจัดที่ ถูกหลักวิธีในแต่ละขั้นตอน จัดหารถเก็บขนขยะที่อยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ทำการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวนถุงขยะ/ถังขยะหรือถังคัดแยกขยะให้เพียงพอในชุมชน จัดตั้ง จุดทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ รณรงค์ หรือสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความตระหนักให้ประชาชน เกิดการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก หรือการคัดแยก ขยะที่ต้นทาง และหาวิธีการในการสร้างมูลค่า ของขยะ เช่น การส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยจากขยะ, การสร้าง ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ ฯลฯ นอกจากนี้ควรมีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับกับผู้ฝ่าฝืนหรือลักลอบเผาขยะ หรือนำขยะมาทิ้งใน พื้นที่อย่างจริงจัง

- ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างและ พัฒนา สินค้าสู่ตลาดชุมชนที่มุ่งเป้าหาความสำเร็จ โดยเน้นใน ๓ ด้าน คือ การจัดองค์กร ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และ กลไกการทำงาน การใช้ธรรมชาติของชุมชนมาเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีกลไกจากการ ริเริ่ม บุกเบิก เพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องสนับสนุนกลุ่ม อาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจใน ชุมชนให้มีการสร้างงานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน และเข้าสู่ระบบตลาด ส่วน กลไกอยู่ที่คนมีความอดทน พยายาม และประสานงานจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบ การพัฒนากรณีชุมชนตัวอย่างทั้งจากในประเทศ ไทยและของต่างประเทศ คือนำวิถีชุมชนมาเป็นทุน ทางสังคมสร้างสรรค์ศิลปะ ผลิตภัณฑ์ จัดการบริการสนอง ความต้องการของตลาดท่องเที่ยวจนทำ รายได้เข้าชุมชน

- ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการทำเมืองให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ใน ถัดจากนี้ควรทำการฉีดพ่นน้ำในอากาศที่มีความแห้งเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ำทำความสะอาด พื้นผิวถนนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประสานประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนัก และสำนึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะหรือ บริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากขึ้น

- ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่ ควรมีการ จัดสรรงบประมาณโดยเรียงลำดับของปัญหาและความต้องการก่อน-หลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความ ยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการดำเนินการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับ ฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆอย่างทั่วถึง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยให้มี รูปแบบที่หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกร่วมในทางที่ดี รวมถึง พัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้นำทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

- ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ควรลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบถึงปัญหา หรือความต้องการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งระบบ ON - SITE ควบคู่กับการลงพื้นที่ จริ่งกับคนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ และการใช้ระบบ ON - LINE ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ นำข้อมูล ปัญหา ประเด็นต่างๆที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์, ส่งเคราะห์นำไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น

- เทศบาลตำบลป่าซาง ควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ทบพวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพื่อ เลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ ความรู้ที่หลากหลาย ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมทั้งพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น สื่อบุคคล เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยจะต้อง จัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานที่จะบริการประชาชนผู้รับบริการ คำนึงถึง ประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กันไปด้วย นอกจากพัฒนา ระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆที่จะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา หรือตรงต่อเวลา หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการ แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในสำนักงาน มีวิธีการ ใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการทำงานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจ ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

- เทศบาลตำบลป่าซาง ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าซางให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เกิดความคุ้มค่า การให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลป่าซาง เป็นแผนพัฒนาที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละด้านมีจำนวนกิจกรรม/โครงการและงบประมาณที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ		จำนวนโครงการในเทศบัญญัติ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ	๕๘	๒๓,๐๒๘,๓๙๔	๓๔	๖,๓๕๖,๗๒๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๒๙,๑๘๖,๗๐๐	๓๓	๑,๖๓๖,๕๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๔,๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๖๐,๕๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา	๒๑	๒,๙๖๕,๔๐๐	๑๗	๒,๘๕๗,๔๒๒
๖. ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุข	๒๓	๑,๘๙๒,๐๐๐	๑๔	๙๖๕,๘๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร	๒๘	๑,๖๗๐,๐๐๐	๑๘	๖๒๕,๒๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙๒</b>	<b>๖๓,๗๙๗,๔๙๔</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๑๓,๐๐๗,๔๔๖</b>

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลป่าซาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ได้สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕๘	๒๓,๐๒๘,๓๙๔	๓๔	๖,๓๕๖,๗๒๔	๒๑	๕,๓๓๕,๓๘๙.๐๓	๑๐	๑,๖๘๒,๐๘๙.๐๓
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐	๑	๕,๒๒๐.๐๐	๑	๕,๒๒๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๒๙,๑๘๖,๗๐๐	๓๓	๑,๖๓๖,๕๐๐	๓๑	๑,๖๐๒,๓๗๗.๕๐	๓๑	๑,๖๐๒,๓๗๗.๕๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๔,๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๖๐,๕๐๐	๒	๕๘,๘๓๐.๐๐	๓	๕๑๐,๘๑๐.๑๙
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	๒๑	๒,๙๖๕,๔๐๐	๑๗	๒,๘๕๗,๔๒๒	๑๓	๒,๗๐๙,๓๑๑.๐๐	๑๔	๒,๗๐๙,๓๑๑.๐๐
๖. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	๒๓	๑,๘๙๒,๐๐๐	๑๔	๙๖๕,๘๐๐	๑๒	๓๒๙,๙๗๕.๐๐	๑๓	๙๑๐,๙๘๑.๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร	๒๘	๑,๖๗๐,๐๐๐	๑๘	๖๒๕,๒๐๐	๑๔	๖๑๙,๐๔๔.๐๘	๑๔	๖๑๙,๐๔๔.๐๘
<b>รวม</b>	<b>๑๙๒</b>	<b>๖๓,๗๙๗,๔๙๔</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๑๓,๐๐๗,๔๔๖</b>	<b>๙๔</b>	<b>๑๐,๖๖๐,๑๔๖.๖๑</b>	<b>๘๖</b>	<b>๘,๐๓๙,๘๓๒.๘๐</b>

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้ดำเนินการประชาคมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และจากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในภาพรวมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ ชุด ปรากฏผลดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ ๑ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๖.๒๕ เพศชาย ร้อยละ ๓๓.๗๕ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๔๘.๗๕ รองลงมาคืออายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๔๒.๕๐ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน ร้อยละ ๖๓.๗๕ รองลงมาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๕๑.๒๕ รองลงมาประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ ๓๗.๕๐ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๗๐ รองลงมารายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๗๕

ผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ ๒ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง ในภาพรวมจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ ชุด พบว่า ร้อยละ ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๐
<b>พอใจมาก</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๐</b>
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซาง อยู่ใน**ระดับพอใจมาก**

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ โดยตรงกับเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลป่าซางในแต่ละงาน ประกอบด้วย

๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ
๓. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ

โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ได้แก่

๑. งานด้านโยธา
๒. งานด้านการศึกษา
๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

โดยได้ทำการศึกษาประชากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แก่ ประชากรที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ทั้งสิ้นจำนวน ๘,๑๙๔ คน

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ สรุปความพึงพอใจของประชาชนใน ๔ ภารกิจในภาพรวมปรากฏดังนี้

#### ๑. งานด้านการโยธา

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการโยธาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐

#### ๒. งานด้านการศึกษา

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

#### ๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

#### ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) วิธีการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบกัน ผลสรุปความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้

ผลสรุประดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

**ข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยให้เทศบาลตำบลป่าซางดำเนินการ สรุปได้ดังนี้**

- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอกซอยภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่และผู้ที่ย้ายไป - มา ในเวลา กลางคืน

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาลให้มากขึ้น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะให้มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลควรลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและรับทราบปัญหาหรือความต้องการของประชาชน เพื่อจะได้นำข้อมูล ปัญหามารวบรวม วิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณ ตรอกซอยภายในหมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่ และผู้ที่ย้ายไป - มา ในเวลา กลางคืน

- พัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เพิ่มเติมตามความต้องการ มีการ ดำเนินการที่ ปลอดภัย ทำการปิดฝาท่อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และทำการขุดลอกท่อ ระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีเศษขยะ เศษหิน ดิน ททราย ที่อุดตันทางระบายน้ำ มีระบบการระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่ส่ง กลิ่นเหม็น รวมทั้งไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ แหล่งของโรคระบาดต่าง ๆ

- จัดหางบประมาณเพื่อสนองตอบความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ ประชาชนในการติดตั้งลูกระนาดยาง หรือ ยางชะลอความเร็ว, กล้องวงจรปิด, กระจกโค้งนูน บริเวณทางแยก/ทาง โค้ง ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไป - มา ทั้งในชุมชนและเส้นทางระหว่าง ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี ความปลอดภัยมากขึ้น

- ควรมีการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ (๑) ด้านผู้นำชุมชนควรทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำแบบเป็นทางการและผู้นำแบบไม่เป็น ทางการ (๒) ด้านสมาชิก ในชุมชนให้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่กระทำการออกมา ในลักษณะของการทำงานร่วมกันที่ แสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกัน ความสนใจร่วมกัน มีความ ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย รับรู้ถึงปัญหาและ ความต้องการไปพร้อมกัน (๓) ด้านสภาพแวดล้อม ทางสังคมในชุมชนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้ เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ ทำร่วมกันอย่างหลากหลาย และให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเสพติด (๔) ด้านเจ้าหน้าที่ รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมป้องกันและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการที่หลากหลาย และ (๕) เพิ่ม มาตรการและแก้ไขปัญหา การดัดแปลงท่อไอเสียรถ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างจริงจัง

- สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจในการเก็บค่าธรรมเนียมของการจัดเก็บขยะ รวมถึงการเพิ่ม มาตรการสำคัญและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น การใช้วิธีการกำจัดที่ถูกหลัก วิธีในแต่ละขั้นตอน จัดหารถเก็บขยะที่อยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ทำการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวน ถังขยะ/ถังขยะหรือถังคัดแยกขยะให้เพียงพอในชุมชน จัดตั้ง จุดทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ รณรงค์หรือสร้าง การมีส่วนร่วมให้เกิดความตระหนักให้ประชาชน เกิดการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก หรือการคัดแยกขยะที่ต้นทาง



และหาวิธีการในการสร้างมูลค่า ของขยะ เช่น การส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยจากขยะ, การสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ ฯลฯ นอกจากนี้ควรมีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับกับผู้ฝ่าฝืนหรือลักลอบเผาขยะ หรือนำขยะมาทิ้งในพื้นที่อย่างจริงจัง

- ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างและพัฒนา สินค้าสู่ตลาดชุมชนที่มุ่งเป้าหาความสำเร็จ โดยเน้นใน ๓ ด้าน คือ การจัดองค์กร ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และกลไกการทำงาน การใช้ธรรมชาติของชุมชนมาเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีกลไกจากการ ริเริ่ม บุกเบิก เพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องสนับสนุนกลุ่ม อาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจในชุมชนให้มีการสร้างงานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน และเข้าสู่ระบบตลาด ส่วน กลไกอยู่ที่คนมีความอดทน พยายามและประสานงานจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบ การพัฒนากรณีชุมชนตัวอย่างทั้งจากในประเทศไทย และของต่างประเทศ คือนำวิถีชุมชนมาเป็นทุน ทางสังคมสร้างสรรค์ศิลปะ ผลิตภัณฑ์ จัดการบริการสนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยวจนทำ รายได้เข้าชุมชน

- ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการทำเมืองให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ใน ฤดูแล้งควรทำการฉีดพ่นน้ำในอากาศที่มีความแห้งเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ำทำความสะอาด พื้นผิวถนนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประสาน ประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนัก และสำนึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของ การรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะหรือ บริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากขึ้น

- ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่ ควรมีการ จัดสรร งบประมาณโดยเรียงลำดับของปัญหาและความต้องการก่อน-หลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความ ยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการดำเนินการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับ ฟังปัญหาและความต้องการของ เสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆอย่างทั่วถึง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยให้มี รูปแบบที่หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกร่วม ในทางที่ดี รวมถึง พัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้นำทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

- ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ควรลงพื้นที่ ตามชุมชนต่างๆ ให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบถึงปัญหา หรือความต้องการของ ประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งระบบ ON - SITE ควบคู่กับการลงพื้นที่ จริงกับคนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ และ การใช้ระบบ ON - LINE ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ นำข้อมูล ปัญหา ประเด็นต่างๆที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์นำไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น

- เทศบาลตำบลป่าซาง ควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ ความพร้อม ของวัสดุอุปกรณ์ ทบสวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพื่อ เลือกใช้ในการติดต่อ ประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ ความรู้ที่หลากหลาย ชัดเจนเข้าใจ ง่าย รวมทั้งพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น สื่อบุคคล เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์ การกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยจะต้อง จัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานที่จะ บริการประชาชนผู้รับบริการ คำนี้ถึง ประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กัน ไปด้วย นอกจากพัฒนา ระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการ

ให้บริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆที่จะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา หรือตรงต่อเวลา หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในสำนักงาน มีวิธีการ ใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการทำงานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจ ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

- เทศบาลตำบลป่าซาง ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าซางให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เกิดความคุ้มค่า การให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป

=====

## ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง

### ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ โดยมากจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ปัญหาที่เสนอมา ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มีการเสนอโครงการเฉพาะกลุ่มที่เข้าร่วมประชาคมเท่านั้น
๓. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ บางโครงการมีปัญหาเรื่องพื้นที่ และการขออนุญาต
๔. ในการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลขาดบุคลากรด้านช่าง ในการปฏิบัติงาน

### ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง

๑. ควรมีการสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชน โดยการลงพื้นที่เชิงรุกตามครัวเรือน อาจเลือกวิธีจากแผนที่เดินดิน หรือการ Focus Group จากนั้นทำเป็นสำมะโนปัญหา ก่อนการจัดทำประชาคม เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน และนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทาง การพัฒนาที่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อให้มีโครงการที่กินเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปน้อยลง
๓. ปัจจุบันผลของเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการประมาณราคาในการดำเนินการก่อสร้าง ควรเร่งรัดดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้รวดเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปรับขึ้นของการประมาณราคา ซึ่งส่งผลให้เทศบาลต้องมีการหางบประมาณมาสมทบเพิ่มเติม
๔. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชาคม เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน และมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไป ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ตามความต้องการของประชาชน และคัดเลือกโครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

**ภาคผนวก**

# รูปโครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566



# รูปโครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

